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EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
COLEGIO TOBALABA

Establecimiento : Escuela Tobalaba

RBD :9121-3

DIRECCION : Confluencia n°1820

Comuna : Pefalolén

Sostenedor : Corporaciéon Municipal de Pefialolén
Rep. Legal . Cristian Olea Azar

Arquitecto . Sebastian Leiva Castellaro

ID Proyecto : 1-FAEP2020-2020-123

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Patio:

e Mal estado de superficies de pavimentos
e Espacios en desuso por mal estado de pavimentos e inexistencia de juegos o espacios para
recreacion

Salas de actividades:

e Desgaste de superficies de pisos y muros
e Poca o nula aislacién térmica en tabiques perimetrales y ventanas

Sala de habitos higiénicos (SHH):

e Artefactos y revestimientos en mal estado
e Incumplimiento normativo por carencia de tineta

2. INTERVENCION PROYECTADA

Patio:

e Utilizacién y mejoramiento (seguridad) en espacios en desuso

e Incorporacion de juegos y elementos recreativos, considerando el espacio acotado del patio
e Mejoramiento de pavimentos, otorgando mayor seguridad

e Incorporacion de sombreaderos
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Salas de actividades:

e Mejoramiento térmico pasivo con la incorporacion de ventanas termopanel
e Cierre de puertas en desuso para aprovechamiento del espacio

e Reemplazo de revestimientos por productos de mayor durabilidad

Sala de habitos higiénicos (SHH):
e Artefactos sanitarios y complementos de mejor calidad y durabilidad
e Incorporacion de tineta para cumplimiento normativo

3. MEDIDAS DE MITIGACION GENERALES
Las medidas de mitigacion seran divididas en dos situaciones.

1. Laejecucion de la obra se desarrolla en periodos de clases no presenciales o vacaciones.
2. Laejecucion de la obra se desarrolla en periodos de clases presenciales.

4. SITUACION 1 (clases no presenciales)

e El horario disponible para los trabajos sera de lunes a viernes seran de 8:00 a 20:00 hrs. Este
horario estara sujeto a modificaciones si se mantiene el Estado de Excepcion y Toque de queda.

e Las faenas que produzcan ruidos molestos y/o polvo (ej: demolicién), deberan ejecutarse dentro
del horario permitido por ordenanza local?, esto es, lunes a viernes de 8:00 a 21:00hrs y sdbado
de 08:00 a 14:00hrs, domingo no estaran permitidas.

e Los trabajos de lunes a viernes después de las 19:00 hrs y los dias sabados, deben ser
coordinados previamente con Gerencia de Proyectos e Inversiones.

e El horario para carga y descarga de camiones serd de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hr y de
16:00 a 21:00 hrs, los sabados de 08:00 a 14:00hrs, los domingos no estaran permitidos.

e Quedara estrictamente prohibido la interaccion entre trabajadores de Contratista y alumnos del
establecimiento, en caso de que estos deban asistir de forma puntual, y el desplazamiento de
trabajadores fuera del &rea de trabajo.

e Se deberén considerar las medidas sanitarias indicadas en Protocolo de acciones preventivas
para COVID-19, elaborado por la Cadmara Chilena de la Construccion.

e Para item de demolicién y reposicion de tabiques, se deberé considerar cierre perimetral en area
a intervenir, dejando siempre limitado el acceso de terceros a sector de obra.

e Se podran abordar los recintos de forma paralela

e Los cortes de agua seran programados previamente, para no interferir con uso habitual de
establecimiento.

5. SITUACION 2 (clases presenciales)

Las medidas de mitigacién que deberan ser puestas en marcha, dadas las intervenciones a ejecutar,
y para mantener el funcionamiento en JEC:

1 Decreto n°®l110, de fecha 21.02.1986, sobre Prevencidén y control de ruidos
molestos en la comuna de Pefialolén.



51

xPenalolén
¥\ Crece paratodos
CORMUP
El horario disponible para los trabajos serd de lunes a viernes seran de 8:00 a 20:00 hrs. Este

horario estara sujeto a modificaciones si se mantiene el Estado de Excepcién y Toque de queda.
Las faenas que produzcan ruidos molestos y/o polvo (ej: demolicion), deberan ejecutarse dentro
del horario permitido por ordenanza local?, esto es, lunes a viernes de 8:00 a 21:00hrs y sabado
de 08:00 a 14:00hrs, domingo no estaran permitidas.

Los trabajos de lunes a viernes después de las 19:00 hrs y los dias sabados, deben ser
coordinados previamente con Gerencia de Proyectos e Inversiones.

El horario para carga y descarga de camiones sera de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hr y de
16:00 a 21:00 hrs, los sédbados de 08:00 a 14:00hrs, los domingos no estaran permitidos.
Quedara estrictamente prohibido la interaccién entre trabajadores de Contratista y alumnos del
establecimiento y el desplazamiento de trabajadores fuera del area de trabajo.

Se deberan considerar las medidas sanitarias indicadas en Protocolo de acciones preventivas
para COVID-19, elaborado por la Cdmara Chilena de la Construccion.

ETAPAS DE INTERVENCION

Se ha determinado identificar los trabajos en 3 etapas, de acuerdo a las necesidades del
establecimiento:

ETAPA 1 (SALAS DE ACTIVIDADES) - MEDIDAS DE MITIGACION

Los trabajos se realizaran sin restriccién de horario, de forma secuencial, abordando una sala a la
vez.

Las salas intervenidas se reubicarAn momentaneamente en otro recinto, de acuerdo a
disponibilidad del establecimiento.

Para item de demolicién y reposicion de tabiques, se debera considerar cierre perimetral en area
a intervenir, dejando siempre limitado el acceso de terceros a sector de obra.

La sala que contiene Sala de Habitos Higiénicos (SHH), debe ser abordada de forma paralela con
este.

La ejecucién de salas podra abordarse de forma paralela con trabajos en patio

ETAPA 2 (PATIO) - MEDIDAS DE MITIGACION

Los trabajos se realizaran sin restriccion de horario, de forma secuencial, abordando primero
patio oriente y sur (superior) con la confeccién e instalacién de muro y pavimento, y de forma
posterior patio poniente (inferior).

Se debe considerar cierre perimetral en OSB para la division de sector oriente y poniente.

La ejecucién de patios podra abordarse de forma paralela con trabajos en salas.

Los cortes de agua seran programados previamente, para no interferir con uso habitual de
establecimiento.

2

Decreto n°110, de fecha 21.02.1986, sobre Prevencidén y control de ruidos

molestos en la comuna de Pefialolén.
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ETAPA 3 (SHH) - MEDIDAS DE MITIGACION

e Los trabajos se realizaran sin restriccion de horario, de forma paralela a sala de actividades que
contienes este recinto.

e Los cortes de agua seran programados previamente, para no interferir con uso habitual de
establecimiento.

e La ejecucién de SHH podra abordarse de forma paralela con trabajos en patio.

PLAZO DE EJECUCION

El proceso completo tiene una duracion total de 35 dias corridos.

Sebastian Leiva Castellaro
Gerente Proyectos e Inversiones
Corporacion Municipal de Pefialolén



